

## «Notodden på Verdensarvkartet» - år 2 - DKS-produksjon

Planlegges gjennomført etter modell fra vår 2016 med 4.klassingene i kommunen.

Prosjektleder: Marianne Tovsrud Knutsen

- lager produksjonsplan
- avtaler konkrete tidspunkt for møter og øvelser med skoler og Konsertservice v/Vegard Finnekåsa
- står for praktisk gjennomføring og kunstnerisk ledelse

NB! Jeg har eksamen fra 17.- 24. mai pluss at jeg er bortreist hele uke 23.

Foreslår å gjennomføre prosjektet i mai - juni 2017, altså uke 18, 19, 20 (man og tirs), 22 (og evt. 24).

Forestillingstidspunkt: i løpet av uke 22 eller 24.

Avtale med Hydroparken (ROM eiendom v/Henriette Høva) om bruk/tidspunkter må gjøres. De var svært positive etter forrige prosjekt, så det bør ikke by på noen utfordringer.

Medarbeidere: Tor Egil Skaar

musikere fra Kulturskolen på forestillingsdagen.

Konsertservice ansvarlig for scene/rigging og lyd

Budsjett:

Jeg har ikke noe budsjett klart. Honorar til prosjektleder bør vi gjøre en avtale om. DKS-tariff er 3718 pr.dag. Det har jeg avtale om i DKS-prosjekt på Kongsberg.

Jeg regner med at det blir 7-9 øvingsdager med 3 øvingsrunder pr skole. I tillegg kommer noen møter og selvfølgelig forestillingsdagen, som inneholder forberedelser, generalprøve på dagtid og forestilling på kveldstid.

Det er også en mulighet å avtale én sum for hele prosjektjobben.

Jeg venter på tilbud fra Konsertservice. Sender så fort jeg får det.

Noen utgifter til transport kan det bli, men de fleste kan sykle til/fra Hydroparken.

Jeg legger ved produksjonsplanen fra i fjor, referat med detaljplanlegging fra møte i april 2016 og program for forestillingen.

Marianne T.K.